



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-99/2018.

**Tárgy:** „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése

**Mell.:** 1 pld. árajánlat

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### KISZOMBOR

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 180/2017.(X.5.) KNÖT határozatában megállapította, hogy „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” című TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.) tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásra benyújtott érvényes árajánlatok közül a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.; ügyvezető: Juhász Lóránt) adta az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot. Az ajánlat ára: nettó 140.976.772,- Ft.

A kivitelezési munkák során felmerültek olyan előre nem látható költségek, melyek az építési beruházás teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunkák megrendelését indokolják.

A Délút Kft-vel 2017. október 12-én megkötött vállalkozói szerződés 4.5 pontja a pótmunka fedezetével kapcsolatosan az alábbiakról rendelkezik: „A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§ alapján a nettó vállalási ár 5%-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, amely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható fel.”

A kivitelezési munkák során 2018. március és május hónapban a Délút Kft pótmunkaigényeket jelentett be, mely bejelentéseket a Képviselő-testület elfogadta és biztosította a szükséges összegeket a vállalkozói szerződésben szereplő 5 %-os tartalékkeret terhére. Az eddig pótmunkaként meghatározott önkormányzati saját forrás összege 5.454.418.- Ft + ÁFA, bruttó 6.927.111.- Ft volt. Ezzel a szerződésben foglalt tartalékkeret kimerült.

2018. június 19-én a kivitelező helyszíni egyeztetéseket követően az alábbi csapadékvíz hálózaton végzendő újabb kiegészítő munkákra nyújtotta be árajánlatát:

1. Óbébai utca 1. szám előtt a kiépített 60 m folyóka széle és az úttest közötti rész feltöltése, tömörítése 60 m<sup>2</sup>-en 595.140.- Ft + ÁFA
2. Nagyszentmiklósi u. CS-4-3-1 szakaszára további 3 db 30x30 víznyelő akna telepítése 97.500.- Ft + ÁFA
3. Kör u. - Csatorna u. sarok zárt csapadék csatorna nyomvonal elhúzása járda alá iránytörésekkel és meder burkolás megépítése a Csatorna u. 45. szám végéig 440.600 Ft + ÁFA

A három szakaszon végzendő kiegészítő munkák összértéke 1.133.240.- Ft + ÁFA azaz bruttó 1.439.215.- Ft, melyet az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2018. június 21.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
**polgármester**

**Tárgy:** „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése

\_\_\_\_/2018.(VI.26.) KNÖT h.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyó, Kastélykert út 171.; ügyvezető: Juhász Lóránt) által a jelen határozat mellékletét képező kiegészítő munkákra vonatkozó árajánlatot nettó 1.133.240,- Ft + ÁFA (bruttó 1.439.215,- Ft) összegben elfogadja, azok elvégzését szükségesnek tartja és megrendeli az árajánlatban szereplő összegért.

A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a kiegészítő munkák megrendelésére, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Délút Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

*A határozatról értesül:*

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 82/A.
- Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyó, Kastélykert út 171.)
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irrattár