

**Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2021. évi munkájáról**

1./ A Társulás Elnöke az 1/2021. (01. 29.) TT. Elnök számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának tudomásul vétele”** tárgyú előterjesztés kapcsán:

Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, és az Áhsz. 56/A § (3) bekezdése alapján határozat 1. számú mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben és a csatolt űrlapban foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott - maradvány összegéhez, a korrekció összege: + 233,- Ft, azaz plusz kettőszázharminchárom forint.
- A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 4.622.618.986,- Ft, mely megegyezik a jelen határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korigált maradvány összegével.

2./ A Társulás Elnöke az 5/2021. (III. 26.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a 2020. évi költségvetés 1. számú módosításáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

1.) Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetés 1. számú módosításának 1-5. sz. mellékletét.

2.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	6.395.907.424,- Ft
A kiadási főösszeg:	6.395.907.424,- Ft

3.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítás hatályba lépésének napja 2020. december 31.

A költségvetés módosításának indokai

A 2019. évi maradvány összegének igénybevétele, és a tervezettnél több bevétel realizálása.

3./ A Társulás Elnöke a 2/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta a **„Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § a) pontja alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1)

bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek, továbbá az Áht. 29/A. § b) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, a határozat mellékletét képező számítást elfogadta.

4./ A Társulás Elnöke a 3/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

1. A Társulás a 2021. évi működési támogatásának teljes összegét 27.000.000,- Ft-ról mérsékelje 11.500.000,- Ft-ra. Ennek megfelelően a Társulás a teljes költségvetését és az egyes tag önkormányzatok által fizetendő működési támogatások összegét - figyelemmel a jogszabályi előírásokra - haladéktalanul dolgozza át.

Határidő: 2021.03.15.

Felelős: Munkaszervezet vezetője

2. A Társulás munkaszervezete vizsgálja meg a munkaszervezet költségghatékony működésének lehetőségeit és erre vonatkozóan tegyen javaslatot.

Határidő: 2021.04.15.

Felelős: Munkaszervezet vezetője

5./ A Társulás Elnöke a 4/2021. (03. 16.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján átdolgozott 2021. évi költségvetés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.

3./ Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének 1.-9. számú mellékletét.

4./ Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeg: 1.194.202.441,- Ft

A kiadási főösszeg: 1.194.202.441,- Ft

5./ Felszólította a Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy vizsgálja meg a működési költségek költségghatékony lehetőségeit és tegyen javaslatot arra vonatkozóan.

Határidő: 2021. április 15.

Felelős: Munkaszervezet vezetője

6./ A Társulás Elnöke a 7/2021. (III. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a Munkaszervezet létszám és bérigazgatásával kapcsolatban”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

1. Jóváhagyta, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete a Társulás 2021. évi költségvetésében 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján meghatározott 11.500.000,- Ft működési támogatás összegét figyelembe véve alakítsa ki a 2021. évre vonatkozó létszám és bérgazdálkodását.
2. Jóváhagyta, hogy a Társulás Munkaszervezeténél a Társulás feladatellátása érdekében köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók (5 fő) létszáma 2021. április 01. napjától az alábbiak szerint változzon:
 - a) Dr. Koltainé Farkas Gabriella köztisztviselői kinevezésének a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból történő megszüntetése azzal, hogy a Kttv. 68. § (1) bekezdése értelmében a felmentési idő két hónap és a köztisztviselőt a Kttv. 69. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyhavi végkielégítés illeti meg.
 - b) 3 fő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezésének részmunkaidős (2 óra) kinevezésre történő módosítása a Kttv. 89. § (2) bekezdése alapján.
 - c) A Munkaszervezetnél a Társulás feladatellátása érdekében foglalkoztatott 1 fő könyvelő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezése nem változik.
3. Kérte a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Munkaszervezet előterjesztésében szereplő 43.172.043,- Ft működési hozzájárulás vonatkozásában a működési kiadásokat és bevételeket analitikus módon és szöveges indoklással támassza alá, tekintettel arra, hogy a 2021. február 26-án előterjesztett költségvetési tervezetben még 27.000 eFt működési hozzájárulással tervezett.
 Felelős: Munkaszervezet vezetője
 Határidő: 2021. április 15.

7./ A Társulás Elnöke a 14/2021. (05. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a „**A 2020. évi zárszámadás elfogadása**” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi zárszámadását a határozat 1-9. számú mellékleteivel együtt az alábbiak szerint fogadta el:

- A 2020. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 6.395.907.424,- Ft, a bevételi fő összeg 5.861.788.725,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 4.708.390.823,- Ft-ra teljesült. A mérleg szerinti eredmény 892.533.426,- Ft. A 2020. évi maradványösszege 1.153.397.902,- Ft.
- A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből működési célra 73.929.759,- Ft, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú pályázatban beszerzett vagyonra 72.390.000,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projektre 631.624.908,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 375.453.235,- Ft kerül elhelyezésre.

Eszközök összesen:	8.217.173.828,- Ft
Források összesen:	8.217.173.828,- Ft

8./ A Társulás Elnöke a 18/2021. (06. 03.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a „**Döntés a 2021. évi költségvetés 1. számú módosításáról**” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

1. Nem áll rendelkezésre a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását megfelelően megalapozó döntéselőkészítő anyag, ezért a

Munkaszervezet által előkészített jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 2021. évi költségvetés 1. számú módosítását nem fogadta el, szükséges annak átdolgozása, részletesen alátámasztott kidolgozása.

2. Jelen határozat 1. pontjára tekintettel indokolt a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018-2020. években folytatott gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének feltárása, potenciális kockázatok azonosítása, szakértői elemzés készítése a Társulás működését érintő kiemelt területekről, mely vonatkozásában szükséges, hogy a Társulás mint megbízó, a Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (2084 Pilisszentiván, Klapka utca 13.) mint megbízott valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint költségviselő megbízási szerződést kössenek.
3. Utasította a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy jelen határozat 2. pontjában meghatározott megbízási szerződés előkészítéséről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával előzetesen egyeztetve gondoskodjon.
4. Utasította Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a munkatársaival együtt a megbízott tevékenységét a szükséges adatok, információk, iratok átadásával segítse.
Felelős: Munkaszervezet vezetője
Határidő: azonnal

9./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját a Társulás Elnöke a 10/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)					
Beszermzés rövid tartalma	Beszermzés mennyisége/ becsmült értéke (nettó Ft)	Közbeshermzés megindítása	Szerződéskötés és ideje	Eljárást ípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
1. Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan.	37.500.000 Ft	-	-	-	Nem valósult meg
2. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretén belül beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek (5 db)	fizetendő koncessziós díj összesen: 351.760.000 Ft	-	-		Nem valósult meg

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)					
Beszermzés rövid tartalma	Beszermzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés megindítása	Szerződés kötés és ideje	Eljárást ípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
vagyonkezelésbe történő adása.					

A Társulás **2021. évi közbeszerzési tervét** a Társulás Elnöke a 11/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

2021. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzési eljárási információk	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindítás ának tervezett időpontja (negyedév)	Eljárás megindítá sának tervezett időpontja (hónap)	Szerződés teljesítés ének várható időpontja (év)	Szerződés teljesíté nek várható időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítés ének várható időpontja (hónap)	Közbeszer zésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevez ése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama (mennyiség)	Szerződés időtartama (időegység)	Előzetes tájékoztató közzététele (I/N)	Megvalósító közbeszerzési eljárás
1.	Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan	37.500.000 ft	II	május	2022	I	9	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) b)	EU forrás	13 - reklámszolgáltatások	vállalkozási szerződés	9	hónap	nem	-
2.	Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került hulladékgazdálkodási létesítmények és anyagmozgató gépek vagyonkezelésbe adása	Fizetendő koncessziós díj összesen: 439.226.925 ft	II	május	2025	IV	60	Nemzeti	hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás egyszakaszos	Hazai forrás	16 - szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások	Vagyonkezelési szerződés	60	hónap	nem	-

A Társulási Tanács a 27/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás **közbeszerzési szabályzatának módosításáról**.

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2021. 11. 26. napjától hatályos.

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják:

A *közbeszerzésekről* szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé.

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre kerültek a Társulás közbeszerzési szabályzatában.

10./ A Társulási Tanács 2021. 11. 26. napján megtartott Társulás Tanács ülésen megtárgyalta a **„Döntés a munkaszervezeti feladatok ellátásának Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához történő áthelyezésével kapcsolatos kérdésekről”** tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntéseket hozta:

A 31/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

1. Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és Deszk Község Polgármesteri Hivatala között létrejött Munkaszervezeti Feladatok Ellátására Vonatkozó Megállapodás Deszk Község Jegyzője által 2021.12.31. nappal történő felmondását.
2. A munkaszervezeti feladatok 2022.01.01. napjától történő ellátására Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
3. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Társulás jelenlegi Munkaszervezetének vezetőjét, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint az új Munkaszervezetet vezetőjét, hogy a munkaszervezeti átadást-átvételt készítsék elő, amelynek keretében Deszk Község Jegyzője az átvételhez szükséges nyilvántartásokat, iratokat, folyamatban lévő ügyeket, adatokat, az ezekhez kapcsolódó teljességi nyilatkozato(ka)t az új Munkaszervezetet vezetőjének adja át.
4. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Munkaszervezet jelenlegi vezetőjét, hogy a Társulási Megállapodás hatálybalépését követően a Társulás székhelyének változásával kapcsolatos bejelentéseket a Magyar Államkincstárnál és egyéb hatósági szervezeteknél tegye meg.

A 32/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

1. Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásának a határozat mellékletét képező, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 2022.01.01. napján hatályba lépő, módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását, amely alapján a Társulás székhelye 2022.01.01-től 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
2. Felkérte a Tisztelt Tagönkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodás módosítását **legkésőbb 2021.12.31. napjáig jóváhagyni** és az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot a Társulás levelezési címe (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) megküldeni szíveskedjenek.
3. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodása a Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei által történő elfogadását követően, **2022.01.01. napján lép hatályba.**

A 33/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

Tudomásul vette Király Lászlónak, Deszk Polgármesterének 2021.09.09. napi hatállyal történő lemondását a Társulási Tanács alelnöki posztjáról.

A 34/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

1. Utasította a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetőjét és általa a Munkaszervezet dolgozóit, hogy a munkaszervezeti feladatok átadása érdekében működjön együtt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával (a továbbiakban: Átvevő szervezet), annak képviselőjével és munkatársaival. Ennek keretében - a zökkenőmentes feladat-ellátás biztosítása érdekében - utasította a Munkaszervezet vezetőjét, hogy az Átvevő szervezet által kért adatokat, nyilvántartásokat – különös tekintettel az alábbi dokumentumokra - az Átvevő szervezet által kért tartalommal, formában és határidőre teljesítse.

- személyzeti anyagok,
- szerződések, kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok,
- bélyegzők, a feladat ellátáshoz szükséges rendszerekbe való belépést biztosító azonosítók,
- szabályzatok, nyilvántartások,
- ellenőrzési jelentések,
- belső ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok,
- pénzügyi, számviteli dokumentumok.

2. Utasította a Munkaszervezet vezetőjét, hogy szervezze meg az átadás-átvételhez szükséges 2021. szeptember 30-i fordulónapi mennyiségi (fizikai) leltárfelvételt az Átvevő szervezet illetékes munkatársainak részvételével az alábbiakra kiterjedően:

- immateriális javak,
- tárgyi eszközök,
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök,
- 2014. előtt aktivált, mérlegben nem szereplő, csak mennyiségi nyilvántartásban szereplő kis értékű tárgyi eszközök.

A leltározás zárójegyzőkönyvének elkészítési határideje 2021.12.15.

3. A Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetője köteles teljességi nyilatkozatot adni jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltakra vonatkozóan.

4. Felkérte a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Társulás 2021. évi kincstári beszámolóját végezze el, a 2021. évre vonatkozó adóbevallásokat tegye meg, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerinti 2021. évi zárszámadási beszámolóját készítse elő az Átvevő szervezet részére.

Határidő: jogszabályi előírások szerint

5. Felkérte az Átvevő szervezetet, hogy a Társulás 2022. évi nyitó adatait a Deszki Polgármesteri Hivatal záró adatai alapján vezesse fel.

Határidő: 2022.01.31.

A 35/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közti a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodást és felhatalmazta a Társulási Tanács elnökét a megállapodás aláírására.

A 36/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban:

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú módosítását egységes szerkezetben.

11./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021. április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A KSZ a 3. sorszámú PFJ-t a B-2019-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1489713/0 iktatószámú levelében 2020. 11. 24. napján elfogadta.

A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ 2021. 02. 10. napján kelt levelében a PFJ kapcsán hiánypótlásra kérte a Társulást, amelynek a Társulás 2021. 02. 23. napján eleget tett. A KSZ a B-2020-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1561344/0 iktatószámú, 2021. 11. 22. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a 4. sorszámú PFJ-e 2021. 06. 10. napján elfogadásra került.

Az 5. sorszámú Záró PFJ 2021. 04. 27. napján került beküldésre a KSZ részére. Hiánypótlást követően a KSZ a 2021. 11. 22. napján kelt levelében a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán a 2020.04.16. - 2021.04.15. közötti időszakra benyújtott Záró PFJ-t elfogadta.

Az ITM a K-2021-KEOP1.1.1/C/13.-0195614/308 iktatószámú, 2021. november 26. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a projekt lezárásra került, egyben a fenntartási időszaka megszűnt, melyet a levélhez csatolt Záró Jegyzőkönyvvel igazolt.

A Társulás Elnöke a 9/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában **utólagosan elfogadta, és jóváhagyta a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó per lefolytatása ügyében Dr. Vízkeleti Edit ügyvéd és a Társulás között megkötött megbízási szerződést.**

A per lefolytatásának előzménye és indokai:

Az „Adásvételi szerződés, eszközbeszerzés – a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projektben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp az edények átadás-átvétele a MUT-GHÍD Konzorciumtól 2015. december 31. napjáig sikeresen lezajlott.

Az edények használatba vételéről, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú felhasználásáról a Társulás a térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, valamint az FBH-NP Nonprofit Kft.-vel megkötött vagyonkezelési szerződésekkel gondoskodott.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a vagyonelemek üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) tájékoztatta a Társulást, hogy a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került edényekkel kapcsolatban jótállási, szavatossági problémák merültek fel, továbbá a vizsgált edények nem felelnek meg a szabvány és az adásvételi szerződés követelményeinek.

Az üzemeltető tekintettel arra, hogy a szabvány követelményeinek nem megfelelő hulladékgyűjtő edények két hulladékgazdálkodási közszolgáltató üzemeltetésében vannak, kérte a Társulást, hogy a jótállási és a szavatossági igények - leszállított eszközök teljes mennyiségét érintő - érvényesítése érdekében egységesen, a közszolgáltatók, mint üzemeltetők helyett tulajdonosként eljárni szíveskedjen.

Annak érdekében, hogy a szavatosságra és jótállásra vonatkozó igény ne évüljön el, ezért a Társulásnak soron kívüli bírósági keresetlevelet kellett benyújtania, melyre tekintettel megbízta Dr. Vízkeleti Edit ügyvédet, hogy a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó perben az illetékes bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a Társulást teljes jogkörrel képviselje, és a keresetet a bíróság számára benyújtsa.

A tárgyi per 2021. évben még nem zárult le.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád Megyei Településtudományi Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZHG) a vagyonkezelési szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztette az üzemeltetett vagyonelemek végzett felújítási és beruházási költségeit, amelyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztott alá. A Társulási Tanács a 2020. és 2021. évi elszámolásokat a 22/2021. (09. 08.) TT. számú határozatával jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére a határozatokban foglaltak szerint.

Az SZHG benyújtotta a vagyonkezelési szerződésekben rögzített köztelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonelemre vonatkozó 2021. évi felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács a 22/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával elfogadott.

A Társulási Tanács a 24/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával jóváhagyta az SZHG kérelmét az üzemeltetésre átadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt vagyonelemein 2019. évben végrehajtott beruházási munkálatok utólagos elszámolására.

A Társulási Tanács a 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatában döntött a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek SZHG részére történő vagyonkezelésbe adásáról.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú, a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása érdekében 2016. november 4. napján a Társulás és az SZHG között vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés jött létre.

A szerződés hatálya 2021. április 21. napján lejárt, amelyre tekintettel a vagyon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú működtetéséről a továbbiakban is gondoskodni kell.

A vagyonelemek üzemeltetésére a Ht. rendelkezései alapján az SZHG kizárólagos joggal rendelkezik.

A szerződés elfogadásával a Társulás a vagyonkezelési szerződés mellékleteiben szereplő vagyonelemeket térítésmentesen 2023. június 30. napjáig az SZHG vagyonkezelésébe adta azzal, hogy:

- amennyiben az SZHG-nek a szerződéstervezet 2. számú mellékletében feltüntetett települési Önkormányzatokkal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy az SZHG az érintett település érdekében hasznosított vagyonkezelésbe vett eszközöket az érintett település Önkormányzatával hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező Közszolgáltatónak üzemeltetési szerződés keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében köteles átadni.
- az SZHG viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az SZHG köteles a részére vagyonkezelésbe adott eszközök vonatkozásában teljes körű vagyombiztosítási szerződést kötni és annak díját a biztosítónak megfizetni.
- Az SZHG köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő eszközökkel kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
- Az SZHG a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.
- A vagyonkezelésre átadott eszközöket az SZHG a Társulás tulajdonaként, elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladat-ellátási helyenként főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt a Társulás Számviteli Politikájában rögzített leírási kulcsok alapján köteles elszámolni. Az erről készült beszámolót az SZHG köteles a Társulás részére a tárgyévet követő május 31. napjáig benyújtani.
- Az SZHG köteles a Társulás részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31. napjáig – írásban adatot szolgáltatni a Társulás által meghatározott formátumban az eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről.

A 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatban a Társulási Tanács felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy az SZHG-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony miniszter általi jóváhagyását, valamint felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a miniszter szerződéses jogviszony jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze a Társulási Tanács elé.

A vagyonkezelés szerződés jóváhagyatási folyamata a 2021. évben nem zárult le.

12./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése:	5. számú módosítás, 2021. 06. 24.
Támogatás összege:	6.749.994.150,- Ft
Összköltség:	7.500.000.000,- Ft
A projekt megvalósításának kezdete:	2016. 11. 09.
A projekt fizikai befejezésének határideje:	2021. 11. 30.

A Támogatási szerződés 6. sz. módosítása folyamatban van, mert a projekt nem zárható a PR és tájékoztatás szerződés hiánya és a szemléletformálás projekt elem covidjárvány miatti csúszása okán. A módosítás során a projekt fizikai véghatárideje 2022. 06. 30. napjára módosul.

A projekt keretein belül az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra:

- Tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása;
- Gyűjtő- és szállító járművek beszerzése;
- Egyéb gépek beszerzése;
- Hulladékgyűjtő edények beszerzése;
- Szemléletformálási feladatok ellátása.

A projekt státusza:

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium lett.

A szerződés ellenértéke nettó:	5.805.848.900,- Ft.
Vállalkozási szerződés aláírása:	2018. december 17.
1. sz. szerződésmódosítás aláírása:	2019. február 22.
2. sz. szerződésmódosítás aláírása:	2021. június 1.
3. sz. szerződésmódosítás aláírása:	2021. szeptember 29.
Új szerződéses nettó ár:	5.881.400.899,- Ft

A projekt fizikai készültségi foka: 100 %

A Vállalkozó 2021. 04. 06. napján kelt levelében 2021. 04. 19. nappal készre jelentett.

A műszaki átadás-átvétel 2021. 04. 21. napján került megtartásra.

A szerződéses összeg kifizetése 100 %-ban megtörtént.

Elkészült munkarészek:

- **Szeged, Sándorfalvi úti hulladék előkezelő mű:** integrált mechanikai-optikai kezelőmű, csarnok és technológia;
- Bálátároló, eszköztároló szín;
- Iroda és szociális épület;
- 3 db hídmérleg;

- Portakonténer, szaniterkonténer;
- **Fordított ózmózis csurgalékvíz tisztító üzem;**
- **Betonút, parkoló, térburkolat, abroncsmosó;**
- **Csurgalékvíztározó medence;**
- **Meglévő hulladékválogató bővítése:**
 - Technológiai bővítés építészeti átalakítással. (1 db ballisztikus szeparátor, 1 db optikai szeparátor, 1 db bálázógép telepítése a szükséges szállító szalaggal.);
- **Hulladéklerakó bővítése: 1,8 ha szigetelt lerakó felület B3 kat. 148.000 m3 hasznos kapacitással;**
- **Hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése: Röszkén, Balástyán (1 + 3 db);**
- **Szeged- Szőreg hulladékudvar építése.**

A Társulás 2021. 03. 30. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól a fenti létesítmények és épületek használatba vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 2021. 04. 19. napján kelt levében jóváhagyta a létesítmények és épületek használatba vételét.

Az üzemeltetési jellegű engedélyek beszerzése, és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezte a Vállalkozó feladatát, továbbá az üzemeltetési engedélyek megszerzésére vonatkozó hatósági eljárások lefolytatását a műszaki átadást-átvételt követő 6 hónapon belül meg kell indítani, és le kell zárni a jótállási időszak végéig.

A fentiekre tekintettel a Társulásnak, mint építtetőnek az alábbi építési engedéllyel rendelkező, a projekt keretén belül megvalósult létesítmények használatbavételi engedélyezési eljárásait szükséges volt lebonyolítani az üzemeltetési engedélyezési eljárások előtt:

	Megnevezés	Helyszín
1.	Meglévő hulladékválogató ipari csarnoképület fogadótérrel történő bővítése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/75 hrsz.
2.	Lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület építése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/26 hrsz.
3.	Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése	6771 Szeged-Szőreg, 889/23 hrsz.

A Társulás Elnöke a 17/2021. (06. 01.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

- 1./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátása érdekében megbízott vállalkozó 3 árajánlat bekérését követően kerüljön kiválasztásra.
- 2./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők/gazdasági társaságok körét az alábbiak szerint
 - a) Az ajánlattevő neve: Fogas Péter építésztervező, műszaki ellenőr
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Teréz u. 36.
 - b) Az ajánlattevő neve: Kis Ferenc egyéni vállalkozó

- Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó
- c) Az ajánlattevő neve: Gázsó Pál Okl. építőmérnök
- Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B
- 3./ Elfogadta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátására a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő, Kis Ferenc egyéni vállalkozó kerüljön megbízásra, bruttó 720.200,- Ft vállalási összegért.
- 4./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó, Kis Ferenc egyéni vállalkozó és a Társulás között megkötendő szerződést, és hozzájárult annak aláírásához.

Az alábbi létesítmények kaptak jogerős használatbavételi engedélyt 2021. 12. 31. napjáig:

	Megnevezés	Helyszín	A határozat véglegessé vált
1.	Meglévő hulladékválogató ipari csarnoképület fogadótérrel történő bővítése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/75 hrsz.	2021. 11. 10.
2.	Lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület építése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/26 hrsz.	2021. 11. 19.
3.	Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése	6771 Szeged-Szöreg, 889/23 hrsz.	2021. 07. 07.

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a **gyűjtő- és szállító járművek beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft.

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30.

Adás-vételi szerződés hatálybalépése: 2018. november 26.

Teljesítési határidő: 2019. augusztus 26.

Az összes hulladékszállító jármű műszaki átadás-átvétele 2019.08.15. napján rendben lezajlott. A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	4

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
2.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel	1
3.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű)	2

A 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök sz. határozatban meghozott döntésnek megfelelően „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: eljárás) 2021. január 12. napján került megindításra.

Az eljárás eredményes lebonyolítását követően az eljárás nyertese, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Társulás között 2021. február 16. napján került megkötésre „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú vagyonelezési szerződés.

A Társulás Elnöke a 8/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Tájékoztató „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról, döntés az ajánlat bírálatáról és értékeléséről szóló Bírálati Bizottsági jegyzőkönyv utólagos elfogadásáról, döntés a vagyonelezési szerződés aláírásának utólagos elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

- 1./ Elfogadta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról szóló tájékoztatót.
- 2./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozó döntését a - „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú lebonyolított közbeszerzési eljárásban - a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott ajánlatának érvényességére vonatkozóan.
- 3./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozónak a „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó lezáró döntését.
- 4./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek átadása, és a vagyonelemek üzemeltetése” tárgyú vagyonelezési szerződés aláírását.

Tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat már nem a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el, ezért a **vagyonelezési szerződés módosítása** vált szükségessé.

A szerződés módosítás jogszerűsége:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen

eltérő érdemi feltételeket határoz meg. Jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényeges módosításnak, mivel adminisztratív változtatásnak minősül, nem érinti a szerződés gazdasági egyensúlyát és tárgyát, valamint a kizárólagosság miatt nem befolyásolhat más gazdasági szereplőt a szerződésben való részvétel tekintetében.

A vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról a Társulási Tanács Elnökének kellett döntenie.

A Társulás Elnöke a 12/2021. (05. 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú, a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között **2021. 02. 16. napján létrejött vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítását**, és annak aláírását.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az **egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok** ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött be.

Adás-vételi szerződés aláírása:	2019. február 27.
Adás-vételi szerződés hatálybalépése:	2019. március 21.
Eladó (nyertes ajánlattevő):	DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.)
Szerződéses összeg (nettó):	161.550.000,- Ft
Teljesítési határidő:	2019. december 21.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel (típus) sorszám	Tétel (típus) megnevezése	Mennyiség (db)
1.	Magasemelésű törzscuklós homlokrakodó	1
2.	Targonca bálafogóval	2
3.	Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép	1

Az összes egyéb gép műszaki átadása rendben lezajlott. A szerződés határidőben teljesítésre került, a számlák elszámolása 2020. 02. 11. napján megtörtént.

A Társulás 2021. 04. 01. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól az eszközök használatba vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 2021. 04. 19. napján kelt levében jóváhagyta az eszközök használatba vételét.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **eszközbeszerzése kapcsán** edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen **érvényes és összességében a legkedvezőbb ajánlatot** a Polyduct Zrt. tette.

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó: 742.058.510,- Ft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19.
 Teljesítési határidő: 2019. augusztus 19.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyegység
KONTÉNEREK			
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m ³ -es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m ³ -es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m ³ -es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m ³ -es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m ³ -es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m ³ -es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítő)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerek, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3	1 378	db
EGYÉB EDÉNYZET			
12.	300 literes műanyag házi komposztáló edény	3 120	db
13.	Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény	2	db
14.	Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó	3	db
15.	Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó	2	db
16.	Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó	27	db

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a 23/2021. (09. 08.) határozatában elfogadta a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2021. évre vonatkozó beruházási tervéről és a vagyonelemek 2020. évben végzett beruházási munkálatairól.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán **a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó** megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes ajánlattevő Keiok Kft.-vel.

A szerződés ellenértékének összege nettó: 96.885.976,- Ft.

Teljesítési határidő: 2021. november 30.

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek az IH által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a reklámtárgyak leadását követően.

A Vállalkozó akadályközlő levelet nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az elmaradó rendezvények gátolják a szerződés szerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten elfogadta az akadályközlő levelet. A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján. A film elkészült, IH által jóváhagyva. 2021. 06. 10. napjáig további két film készült el, amelyet a Végső Kedvezményezett is jóváhagyott, egy film vágása megtörtént.

A szerződésmódosítás aláírásra került. A teljesítési igazolás, számla elszámolva az IH által 2020. év 52. hetében.

2021. 08. 04. napján a Vállalkozó benyújtotta 3. számú teljesítési igazolás és szakmai beszámoló tervezetét. A beszámoló elfogadásra került, a benyújtott részszámla kifizetése megtörtént.

A Keiok Kft. 2021. 10. 20. napján akadályközlést nyújtott be a coviddal összefüggésben, a szerződés véghatáridejére vonatkozóan. Az akadályközlés alapján került benyújtása a TSZ módosítási kérelem, amely elfogadás esetén a projekt véghatáridejét 2022. 06. 30. napjára módosítja. A TSZ módosítás 2021. december 31. napjáig még nem került aláírásra.

A Keiok Kft. időközben határidőben teljesített, a végszámla benyújtásához szükséges dokumentumok ellenőrzése 2021. december 31. napjáig nem fejeződött be.

Elvégzett feladatok:

Felnőtt lakossági előadások, célja: ismeretterjesztés és toborzás a mentorprogramba. Elvárt létszám alkalmanként 40 fő.

Mentorprogram: Önkéntes mentorok képzése, akik a projekt alatt, valamint a projektet követően is szívesen tájékoztatják környezetük a környezettudatos hulladékgazdálkodás fontosabb lépéseiről. Környezetüket ösztönzik a helyes szelektív hulladékgyűjtésre, ismerik a tudatos vásárlás fontosabb lépéseit, az újrahasználat, újrahasznosítás lehetőségeit. A mentorok a mentor előadás és a workshopok közötti időszakban elektronikus formában teszteknek kapnak. Az előadáson való részvétel, valamint a sikeresen kitöltött tesztek követően a workshopon vehetik át oklevelüket. Előadás a mentorprogramban résztvevők részére, alkalmanként 40 fő részére. Helyszín bérlés, előadó biztosítása, catering, az előadás minim 5 órás időtartamú.

Interaktív Workshop. A mentorok tapasztalatainak megosztására, és további gyakorlati segítséget nyújtó interaktív előadás, alkalmanként 3 óra időtartama.

Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés alkalmanként minimum 8 óra időtartamban, célérték alkalmanként minimum 300 fő elérése/megszólítása (jelenléti ívvel alátámasztva) iskolai előadás verseny, "Te is válogató vagy!" Térségi játéksorozat általános iskolásoknak, vagy őket képviselő csapatoknak, játék sorozat vetélkedő egy alkalmas 8 állomásos.

Rádió megjelenések:

A nagyrendezvények időpontjában teljesültek.

Iskolai rendezvények:

2021. október végéig ezen feladatok teljesültek.

PR és tájékoztatás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH döntéséről szóló értesítés 2019. 09. 24. napján a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy az eljárást saját hatáskörben kívánják lefolytatni.

A Társulás 2021.07.14. napján tájékoztatásul megküldte az NKOH-nak címzett levelét, amelyben státuszjelentést kért a projekt PR feladatainak közbeszerzésével kapcsolatban, ugyanakkor tájékoztatta az NKOH-t, hogy a projekt fizikai befejezése módosult.

Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021. 09. 28. napján kelt és 2021. 10. 12. napján megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztésért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021. 11. 30. napján kelt levelében megerősítette.

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021. 12. 23. napján a Végső Kedvezményezett/Társulás részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, amely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezett/Társulást.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, frissítése 2021. 05. 20-án;
- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése;
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése;
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése;
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése;

- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan;
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése;
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése;
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal;
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése.

2021. 12. 31. napjáig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv frissítésre került 2021. 05. 20-án.
- A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került.
- Egyeztetésre került az NKOH-val a műszaki tartalom

13./ A Társulás Elnöke a 13/2021. (05 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta a **„A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítójú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: Feltételesen jóváhagyta a határozat mellékletét képező az **„ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítójú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozóan”** tárgyú, a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötésre tervezett üzemeltetési szerződést, és annak aláírását azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírására csak az Innovációs és Technológiai Minisztérium vagyonelemek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására vonatkozó írásbeli jóváhagyását követően kerülhet sor.

Az üzemeltetési szerződés megkötésének indokai:

A hulladékgazdálkodási létesítmények átadása és átvétele a műszaki szakértők és a mérnök bevonásával várhatóan 2021. április 21. napján valósult meg, míg a munkagépek sikeres átadás-átvételi eljárása 2019. december 09. napján került lebonyolításra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a térségben folyamatos, és a begyűjtésre kerülő hulladékok feldolgozásig történő ideiglenes tárolására a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről már nem állt rendelkezésre elegendő méretű tároló kapacitás. Erre tekintettel az építési tender keretein belül megvalósult, a fentiekben felsorolt létesítményeket és a hulladékgazdálkodási tevékenységeket kiszolgáló munkagépeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a hulladékok kezelésének, hasznosításra történő előkészítésének biztosítása érdekében, a vagyonelemekre vonatkozó koncessziós szerződés létrehozására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáig külön megállapodás alapján szükséges volt üzemeltetésbe adni.

A létesítmények és munkagépek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására vonatkozó kérelmeket a Társulás 2021. április 06. napján küldte meg az NFP-NP Nonprofit Kft. részére további ügyintézés céljából.

Az ITM 2021. 04. 19. napján kelt leveleiben külön-külön jóváhagyta a létesítmények és az eszközök használatba vételét.

Az üzemeltetési szerződés aláírása 2021. május 12. napján megtörtént.

- 14./ A Társulás Társulási Tanácsa a **29/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában** az alábbi döntéseket hozta a „**Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról**” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:
- 1./ Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint:
név: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
adószáma: 25595417-2-06
KSH azonosító: 25595417-3821-572-06
Képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató
 - 2./ Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját.
 - 3./ Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának ellátására.
Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal)
Tagok: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita munkaszervezet vezető (szavazati joggal)
Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya szerinti szakértő (szavazati joggal)
Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati joggal)
Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal)
Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag és titkár (szavazati joggal)
 - 4./ Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével történő megindításához.
 - 5./ Felkérte a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze a Társulási Tanács elé.

A fenti szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2021. december 31. napjáig nem indult meg.

- 15./ A Társulás Társulási Tanácsa a **30/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában** az alábbi döntéseket hozta a **„Döntés a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosításáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban:
- 1./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között megkötésre tervezett KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítását, és felhatalmazta Dr. Botka László elnököt annak aláírására.
 - 2./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony Miniszter általi jóváhagyását.
 - 3./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy kezdeményezze a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél mint szerződő félnél, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony Hivatal általi jóváhagyását.
 - 4./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Miniszter, valamint a Hivatal szerződéses jogviszony jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze a Társulási Tanács elé.

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának indokai:

A 2021. május 12. napján aláírt üzemeltetési szerződés 2.1. pontja alapján a szerződés 2021. december 31. napjáig került megkötésre azzal, hogy amennyiben a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályba lép, úgy a szerződés automatikusan hatályát veszti.

Tekintettel arra, hogy a 29/2021. (11. 26.) TT. számú határozat szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a koncessziós szerződés megkötésére várhatóan 2021. december 31. napjáig nem fog sor kerülni, továbbá, hogy a koncessziós szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződéses jogviszony létrehozását követően, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása, valamint arra, hogy a koncessziós szerződés a 45 napos ügyintézési határidőt figyelembe várhatóan 2022. I. félévében léphet hatályba, ezért a 2021. május 12. napján kötött üzemeltetési szerződés módosítása vált szükségessé.

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításával a szerződés hatálya a szerződés 2.1. pontja alapján az alábbiak szerint módosult:

„2.1. Felek a jelen szerződést 2022. június 30. napjáig kötik azzal, hogy jelen szerződés automatikusan hatályát veszti a jelen szerződés tárgyában lefolytatásra kerülő sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő koncessziós szerződés hatályba lépésével.”

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2021. december 06. napján megtörtént, a szerződésmódosítás jóváhagyási folyamata 2021. évben nem zárult le.

A Társulás 2021. évben törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatait fenntartási kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat eljárásait, közreműködött a szükséges adatszolgáltatások benyújtásában, és dokumentációk összeállításában.

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsai vagy elnöki határozat is kapcsolódott.

Szeged, 2022. április 27.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Tárgy: A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója a 2021. évi tevékenységéről

/2022. (VI. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:

- Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Irattár