

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester, elérhetősége: 62/525090, NÜJ szám: 701253934, adószám: 15726889-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11735074-15354707), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Hungarosun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (címe: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. lh. 7. em. 21. Cg. száma: 0606015402, Adószáma: 22303246-2-06, MKIK száma: 15A10465 a szerződés aláírására jogosult képviselője: Jablonkai László ügyvezető, elérhetősége: 06-20/585-0060, NÜJ szám: 223715910), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

### I. ELŐZMÉNYEK

**Megrendelő 2018. december 20. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert meg.**

Felek között 2019. március 22. napján vállalkozási szerződés jött létre „**A KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE**” 2. rész: „A kiszombori fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” tárgyában, amelynek teljesítési határidejét a felek 2019. július 8. napjára módosítják az április, május hónapban tapasztalt rendkívül csapadékos időjárási körülmények miatt, valamint a műszaki tartalom is módosul a vállalási ár változatlanul hagyása mellett.

### II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

**„5.2.** A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):  
2. rész: a szerződés hatályba lépésétől számított 108 nap, azaz 2019. július 08.

A megrendelő előteljesítést elfogad.

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.”

**„13.1.** A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tüzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatálybalépésétől számított 105 nap, azaz 2019. július 05.”

### III. INDOKLÁS

2019. április, május és június hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott Kiszombor településen. 2019. április-május hónapban összesen 21 napon volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az országos sokévi átlagot – Kiszombor településen több, mint 100 %-os mértékben – meghaladó csapadékos időjárás, amelyre tekintettel a teljesítési határidőt a felek 18 nappal megnövelik.

A felek a 322/2015. (X.30) korm. rendelet 28. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint egyeztetést folytattak le, amely alapján a 3 kW teljesítményű napelemes rendszer esetében a napelem

Szeu  
1

gyártmánya módosításra került és tekintettel arra, hogy az ajánlati ár módosult a felek a szerződést ezen tekintetben módosítják.

Továbbá az épület szellőzésének biztosítása érdekében 2 db fali szellőztető berendezés beépítése került elrendelésre. A Vállalkozótól kapott műszaki ellenőr által elfogadásra javasolt kiegészítő beruházás költsége megegyezik a napelemes rendszerrel keletkezett megtakarítás összegével, ezért a kivitelezés vállalási ára nem módosul.

A szerződés módosítás jogalapját a Kbt. 141.§ (4) b) illetve c) pontjában határozzák meg.

Jelen szerződés módosítás a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a továbbiakban is hatályosak. Jelen szerződés módosítást Felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

- 1 sz. melléklet: Egyenértékűségi nyilatkozat
- 2 sz. melléklet: Árajánlat
- 3 sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat

Kiszombor, 2019. június 17.



*Jalloskői László*

Vállalkozó

