



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

**Üsz.:** 22-121/2015.

**Tárgy:** Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat többlet önerőjének mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Kiszomborra eső részének biztosításáról

**Mell.:** 1 pld. táblázat a többlet önerő településenkénti megosztásáról

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### KISZOMBOR

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, teljesebbé tétele a magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan.

Az alábbi táblázat mutatja be a benyújtott pályázat alapadatait:

A projekt címe:	A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Projektgazda neve:	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:	6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Igen
Érintett települések száma (db)	32
Érintett lakosság (ezer fő)	265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.06.30
Várható támogatás (Ft)	1 435 27 5350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1 594 446 700

\* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A projekt keretén belül a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor.

A projekt 4 tender keretein belül kerül megvalósításra az alábbiak szerint:

- PIU,
- PR,
- informatikai fejlesztés járatoptimalizálás,
- eszközbeszerzés.

### **1. PIU - Projektmenedzsment tender előrehaladása**

Szerződött partner: Perfektum Projekt Kft.  
Székhelye: 1036 Budapest, Perc u. 2.  
Teljes megbízási díj: 9.950.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. április 30.

#### **A Projektmenedzsment Szervezet az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:**

- kapcsolattartás a projektben résztvevő szervezetekkel (Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, PR szervezet, stb.);
- PR Szervezet által készített kommunikációs terv véleményezése;
- 1. sz. Időközi Kifizetési kérelem és 1. sz. Időközi beszámoló összeállítása és benyújtása (benyújtás időpontja: 2015.07.16.);
- 1. sz. Időközi Kifizetési kérelem és 1. sz. Időközi beszámoló hiánypótlásának összeállítása és benyújtása (benyújtás időpontja: 2015.07.27.);
- TSZ 2. sz. szerződésmódosítási kérelem összeállítása, előkészítése benyújtásra (benyújtás időpontja: 2015.07.30.);
- folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással, konzultációs jelleggel a projekt minden résztvevője számára.

PIU Szervezet 2015. július 31. napjáig számlát nem nyújtott be, részére kifizetés nem történt.

### **2. PR, tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása tender előrehaladása**

Szerződött partner: EURAMON Kft.  
Székhelye: 2510 Dorog, Kossuth u. 2.  
Teljes megbízási díj: 9.950.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. április 30.

#### **A PR Szervezet az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:**

- kommunikációs (cselekvési) terv összeállítása, véglegesítése folyamatban.

PR Szervezet 2015. július 31. napjáig számlát nem nyújtott be, részére kifizetés nem történt.

### **3. Informatikai fejlesztés - járatoptimalizálás tender előrehaladása**

Szerződött partner: DSS Consulting Kft.  
Székhelye: 1121 Budapest, Denevér köz 2.  
Teljes megbízási díj: 23.870.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. június 5.

#### **A DSS Consulting Kft. az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:**

A Vállalkozó elkészítette és 2015. július 29-én megküldte a gyűjtőjárat optimalizálásra irányuló informatikai fejlesztés tender első részét, azaz a címtisztított, és geokódolt adatbázist. Jelenleg az adatbázis Kedvezményezetti ellenőrzése van folyamatban.

A DSS Consulting Kft. részére a szerződése alapján a 10%-os mértékű előleg került kifizetésre a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján.

### **4. Eszközbeszerzési tender előrehaladása**

A Társulási Tanács az 55/2015. (05. 27.) TT. sz. határozatban elfogadta „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt

Eszközbeszerzési tenderének KFF részére megküldött közbeszerzési dokumentációit (Ajánlati Felhívás, Ajánlati Dokumentáció) és hozzájárult, hogy a KFF minőségtanúsítványban foglalt feltételek dokumentumokban történő átvezetését követően a közbeszerzési eljárás a 28/2015. (03. 06.) TT. sz. határozatban foglalt felhatalmazás figyelembevételével megindításra kerüljön.

**Az eszközbeszerzési tender közbeszerzési eljárásának lebonyolítása - a Minőségellenőrzési Tanúsítvány kiadásától (2015.05.20.) - az alábbiakban foglalható össze:**

<b>Állapot</b>	<b>Dátum</b>
Ajánlati felhívás feltöltése a TED feladásához	2015.05.22.
<b>Ajánlati Felhívás megjelenése a TED-ben - 2015/S 100-182003</b>	<b>2015.05.27.</b>
Végleges közbeszerzési dokumentumok megküldése	2015.06.04.
Szabályossági döntés	2015.06.10.
18 gazdasági szervezet kérte az ajánlatkérési dokumentációt	--
1. sz. Kiegészítő tájékoztató kiküldése	2015.06.11.
Módosított Dokumentáció (Műszaki leírás) megküldése	2015.06.11.
2. sz. Kiegészítő tájékoztatás kiküldése	2015.06.26.
Későn érkezett kérdés megválaszolása tekintettel a Kbt. 45.§ (3) bek. alapján határidő módosítás	2015.07.01.
Módosító hirdetmény feltöltése a TED feladásához	2015.07.06.
Módosító hirdetmény feladásáról tájékoztatás a gazdasági szereplők részére	2015.07.06.
<b>Módosító hirdetmény megjelenése a TED-ben - 2015/S 130-238928</b>	<b>2015.07.09.</b>
Módosított dokumentáció megküldése a gazdasági szereplők részére	2015.07.10.
3. sz. Kiegészítő tájékoztatás kiküldése	2015.07.23.
Beérkezett Ajánlatok bontása	2015.07.30.

Az ajánlattételi határidőig, azaz **2015. július 30. napján 12:00 óráig** összesen **2 ajánlatot** nyújtottak be a következők szerint:

**1. Ajánlattevő:**

**Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

Beadás időpontja: 2015. július 30. 11 óra 03 perc

Csomag tartalma: 1 db eredeti papír alapú ajánlat és 1 db CD

**Ajánlati ár:**

Összesített nettó ajánlati ár: **1.694.816.900,- Ft**

**2. Ajánlattevő:**

**Közös Ajánlattevők neve: MUT-GHÍD Konzorcium**

Közös Ajánlattevők vezető tagja: M-U-T Hungária Kft.

Székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3.

Beadás időpontja: 2015. július 30. 11. óra 19 perc

Csomag tartalma: 1 db eredeti papír alapú ajánlat és 1 db CD

**Ajánlati ár:**

Összesített nettó ajánlati ár: **1.688.001.175,- Ft**

Az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár tekintetében így **182.770.200,- Ft-tal meghaladja** a rendelkezésre álló fedezetet. A Társulás Szakmai Szervezete a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően megtette a szükséges lépéseket a fedezethiány megszüntetése érdekében.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján:

*„61/A. § (1) Ha a közszféra szervezet vagy bevett egyház kedvezményezett által megvalósított projekt, kiemelt projekt, nagyprojekt összköltsége az eredeti **elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó mértékben megemelkedik**, a közszféra szervezet vagy bevett egyház kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait.”*

Az eszközök beszerzésére vonatkozó eljárás részekén fentiekre tekintettel a projekt elszámolható költségei alapján legfeljebb 9,85 %-ának megfelelő többletforrás biztosítása válik szükségessé.

Az eljárás tekintetében, annak sikeres lezárása és a projekt ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében, így a projekt eddig lebonyolított (köz)beszerzési eljárásai során keletkező maradványértékekre (8.340.000,- Ft) is figyelemmel 182.770.200,- Ft – 8.340.000,- Ft = 174.430.200,- Ft x 90,017142 % (támogatási intenzitás) = 157.017.081,- Ft többletforrás biztosítását kérvényezte a Társulás KEOP Irányító Hatóságtól.

Figyelemmel arra, hogy a projekt támogatási intenzitása 90,017142 %, az ajánlati árak alapján legfeljebb 17.413.119,- Ft önerő biztosítása szükséges a projekt lebonyolításához eredményes közbeszerzési eljárás esetén.

A hatályos Támogatási Szerződés 8. sz. mellékletének II. számú pontja az alábbiakat írja elő:  
*„A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján Kedvezményezett köteles első kifizetési kérelemig benyújtani az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat az Általános Pályázati Útmutatónak megfelelően.”*

A biztosítandó 17.413.119,- Ft mértékű többlet önerő településenkénti felosztását a mellékletben csatolt táblázat tartalmazza.

A fentieknek megfelelően a felmerült Kiszomborra eső 23.808,- Ft összegű önerő igény biztosításáról, rendelkezésre állásáról Önkormányzatunknak gondoskodnia szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú, „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat többlet önerő finanszírozásának bemutatása tárgyú táblázata alapján, Kiszomborra eső önrész vállalását a 2015. évi költségvetés terhére jóváhagyni szíveskedjen.

Kiszombor, 2015. augusztus 19.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
**polgármester**

**Tárgy:** Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat többlet önerőjének mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Kiszomborra eső részének biztosításáról

\_\_\_\_\_/2015.(VIII. 25.) KNÖT h.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat többlet önerőjének mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Kiszomborra eső részének biztosításáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán felmerült, Kiszombor településre vonatkozó önerőt, 23.808,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat többlettámogatásban részesül az 1. pontban megjelölt összeget átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*A határozatról értesül:*

- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irrattár

**KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú pályázat, önerő viselésének a Társulást alkotó tagönkormányzatok közötti megosztása**

<b>Sorszám</b>	<b>Település</b>	<b>81/2013. (12. 12.) TT sz határozatban elfogadott önerő alapján a felosztás aránya</b>	<b>Önerő összesen (Ft)</b>
1	Algyő	0	0
2	Ásotthalom	1 582 522	173 126
3	Baks	0	0
4	Balástya	444 745	48 654
5	Bordány	0	0
6	Csengele	354 065	38 734
7	Deszk	264 446	28 930
8	Dóc	0	0
9	Domaszék	1 265 076	138 398
10	Ferencszállás	0	0
11	Forráskút	697 523	76 308
12	Kelebia	620 790	67 914
13	Kistelek	4 597 833	502 996
14	Kiszombor	217 626	23 808
15	Klárafalva	0	0
16	Kübekháza	0	0
17	Mórahalom	35 108 227	3 840 790
18	Ópusztaszer	490 797	53 692
19	Öttömös	0	0
20	Pusztamérges	112 208	12 275
21	Pusztaszer	98 040	10 725
22	Röszke	953 450	104 306
23	Ruzsa	888 329	97 182
24	Sándorfalva	0	0
25	Szatymaz	616 567	67 452
26	Szeged	109 329 990	11 960 546
27	Tiszasziget	0	0
28	Tompa	0	0
29	Újszentiván	109 968	12 030
30	Üllés	0	0
31	Zákányszék	448 070	49 018
32	Zsombó	971 078	106 235
	<b>Összesen</b>	<b>159 171 350</b>	<b>17 413 119</b>