

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester, elérhetősége: 62/525090, NÜJ szám: 701253934, adószám: 15726889-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11735074-15354707), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (címe: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. lh. 7. em. 21. Cg. száma: 0606015402, Adószáma: 22303246-2-06, MKIK száma: 15A10465 a szerződés aláírására jogosult képviselője: Jablonkai László ügyvezető, elérhetősége: 06-20/585-0060, NÜJ szám: 223715910), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2019. április 16. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert meg.

Felek között 2019. május 17. napján vállalkozási szerződés jött létre „**HELYI PIAC LÉTESÍTÉSE KISZOMBORON**” tárgyában, amelynek teljesítési határidejét a felek 2019. október 05. napjára módosítják a május, június, július hónapban tapasztalt rendkívül csapadékos időjárási körülmények miatt.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja): a szerződés megkötésétől illetve a szerződés hatályba lépésétől számítva: 141 nap, azaz 2019. október 05.

A megrendelő előteljesítést elfogad.

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.”

„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: 2019. szeptember 28.”

III. INDOKLÁS

2019. május, június és július hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott Kiszombor településen. 2019. május-június-július hónapban összesen 21 napon volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az országos sokévi átlagot – Kiszombor településen több, mint 100 %-os mértékben – meghaladó csapadékos időjárás, amelyre tekintettel a teljesítési határidőt a felek 21 nappal megnövelik. A szerződés összege nem változik. A szerződés műszaki tartalma változatlan.


A szerződés módosítás jogalapját a Kbt. 141.§ (4) c) pontjában határozzák meg.

Jelen szerződés módosítás a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a továbbiakban is hatályosak. Jelen szerződés módosítást Felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Kiszombor, 2019. szeptember 10.

Szegebi György
Megrendelő



HungaroSun Ltd.

01

HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Cím: 6724 Szeged, Ipoly sor 11/b.
Cégjegyzékszám: 06-06-015402
Adószám: 22303246-2-06
Bsz.: 11735005-20557171-00000000

Jelencsai Árpád
Vállalkozó